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Datum 5. prosince 2024

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Správě železnic, státní organizaci, (dále jen „SŽ") byla doručena dne 26. listopadu 2024 Vaše 
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ"), ve věci poskytnutí následujících informací:

1. „Prosím o zaslání harmonogramu dokončovacích prací v okolí železniční stanice Kladno 
Ostrovec, Kladno město a Kladno, tj. mj. vč. předpokladu zprovoznění všech 
přístupových schodišť, eskalátorů a chodníků ke všem stanicím a dokončení všech 
vegetačních úprav. Kdy je plánováno úplné dokončení všech prací?

2. Prosím o informaci, kde na katastrech města Kladno v rámci stavby Správy železnic 
v úseku Kladno Ostrovec -Kladno bude v režii Správy železnic vyznačena nebo 
stavebně zhotovena infrastruktura pro cyklisty, tj. prosím o seznam úseků vyhrazených 
pruhů pro cyklisty, cyklopiktokoridorů, samostatných stezek pro cyklisty a dalších 
opatření a staveb pro cyklisty, které budou zhotoveny v rámci stavby.

3. Prosím o zaslání informace o stavu přípravy projektu nádražní budovy Kladno vč. 
předpokládané ceny stavby, dále o zaslání harmonogramu výstavby této budovy vč. 
data uvedení stavby do provozu.

4. Prosím o zaslání harmonogramu stavby a plánovaných výluk a uzavírek v úseku 
Kladno-Praha Ruzyně a plán náhradní autobusové dopravy (časový, linky, konečné 
stanice).

5. Prosím o informace, zda a jak je projekt modernizace trati v úsecích Kladno-Ostrovec - 
Kladno a Kladno - Praha Ruzyně koordinován s projektem Kladenské drážní cesty pro 
kola a chodce, jež v druhém zmiňovaném úseku připravuje Středočeský kraj
a v prvním úseku město Kladno.

6. Prosím o informace o stavu přípravy projektu prosté elektrifikace úseku Kladno 
Ostrovec - Kralupy nad Vltavou vč. harmonogramu stavby, plánovaných uzavírek 
a výluk a předpokládaného data uvedení stavby do provozu."

Vaší žádosti o poskytnutí informace podle InfZ se vyhovuje a vyjádření k žádosti naleznete 
níže.

K bodu 1 Vám SŽ poskytuje následující informace.

Dokončovací práce ve stanici Kladno - Ostrovec budou ukončeny do konce června 2025.

Dokončovací práce v zastávce Kladno - město budou ukončeny do konce roku 2025. Dokončení 
prací je závislé na vydání pravomocného rozhodnutí na změny vyvolané městem Kladnem
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týkající se komunikací a dále na realizaci přeložky TEPO, která je v kolizi s nově budovanými 
inženýrskými sítěmi a komunikacemi.

Práce ve stanici Kladno plánujeme ukončit odhadem do konce srpna 2026. Dokončení prací je 
závislé na vydání pravomocného rozhodnutí na novou výpravní budovu a dále na změnu stavby 
týkající se komunikací a parkoviště P+R.

Celkové dokončení prací, které zahrnuje zejména realizaci trakčního vedení, je závislé na 
realizace navazující staveb v úseku Kladno - Ruzyně - Veleslavín, s předpokladem realizace 
v roce 2028.

K bodu 2 Vám SŽ poskytuje následující informace.

V rámci stavby bude realizována cyklostezka podél krajní koleje a parkoviště P+R v ŽST 
Kladno, poté překoná ulici Milady Horákové a napojí se na stávající chodník vedoucí k ulici 
Americká. V ulici Milady Horákové budou realizovány pruhy pro cyklisty na silniční komunikaci 
v obou směrech. Dále bude realizováno:

- Podjezd Wolkerova - chodník pro smíšený pohyb pěších a cyklistů

- Od okružní křižovatky s ulicí Železničářů pod železniční tratí směrem do ulice 
Sportovců je zrealizován chodník pro smíšený pohyb pěších a cyklistů

- Ulice ČS. Armády - doplnění cyklopruhů v rozsahu upravované komunikace

- Zast. Kladno - město - komunikace pod mostem pro pěší a cyklisty

- Zast. Kladno - město - komunikace pod mostem a na ni navazující nový úsek 
cyklostezky podél oplocení Nemocnice Kladno

- Nový podchod pod železniční tratí spojující areály Sletiště a Zimní stadion - 
smíšená stezka pro pěší a cyklisty

K bodu 3 Vám SŽ poskytuje následující informace.

V současné době probíhá připomínkové řízení k projektu výpravní budovy ve fázi DUSP, jsou 
zajišťována stanoviska dotčených orgánů a v průběhu ledna 2025 je plánováno podání žádosti 
o stavební povolení. Předpokládaná cena stavby bude známa po zpracování PDPS včetně 
výkazu výměr cca konec února 2025. Časový hmg. bude znám až po získání stavebního 
povolení, aktuální předpokládaný termín realizace je 1q./2025 - 1q./2026.

K bodu 4 Vám SŽ poskytuje následující informace.

Realizace stavby je naplánována v období 10/2025 - 12/2029. V příloze zasíláme podrobný 
harmonogram. V excelu je přehled výluk s náhradní dopravou (dále jen „NAD"), šedě 
podbarvené výluky v tabulce nemají dopad do NAD v úseku Ruzyně - Kladno, uvádíme pouze 
pro úplnost. NAD vedeme vždy v úseku Praha - Veleslavín - Kladno, bez ohledu, který úsek 
tratě Praha - Kladno je vyloučen. Jedná se o projektový předpoklad, podrobnější návrh NAD 
rozpracuje a projedná zhotovitel poté, co bude mít definitivní požadavky na výluky.

K bodu 5 Vám SŽ poskytuje následující informace.

Stavby jsou koordinovány se záměrem cyklostezek Kladna i Středočeského kraje tak, aby bylo 
možné je v budoucnu realizovat. Součástí staveb jsou předstihové objekty, které umožní 
realizaci stavby cyklostezky. Konkrétně se jedná např. o dostatečné dimenze podjezdů, úpravy 
tras inženýrských sítí, terénní úpravy apod.
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K bodu 6 Vám SŽ poskytuje následující informace.

Příprava projektu prosté elektrizace je nyní ve fázi Záměru projektu. V této fázi jsou ověřovány 
jak technické, tak ekonomické parametry projektu. Harmonogramy stavby, plánování uzavírek 
a výluk je předmětem až dalších stupňů projektové přípravy.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí, kterým bylo žádosti vyhověno, není odvolání přípustné.

Žadatel je oprávněn v souladu s § 16a InfZ podat stížnost na postup při vyřizování žádosti 
o informace, shledá-li důvody pro její podání vymezené v § 16a odst. 1 InfZ, a to u SŽ do 
30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace dle 14 odst. 5 písm. d) InfZ.

Mgr. František Chabičovský 
vedoucí legislativního oddělení

Přílohy:
Příloha 1 - podrobný harmonogram 
Příloha 2 - tabulka - přehled výluk s NAD
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